FINIQUITO

EN LA CIUDAD DE **TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**, EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, UBICADA EN LA **CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COL. CAMINERA**. SIENDO LAS **12:00 HRS** DEL DIA **18 DE MAYO DE 2021**, SE REUNIERON EN REPRESENTACION DE LA COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, LOS C.C. **ING. JULIO ARMANDO CANO ARANDA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**, **ING. FAVIAN ESPINOSA ROQUE**, EN SU CARÁCTER DE **JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EL ING. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ LÓPEZ,** EN SU CARÁCTER DE **JEFE DE CENTRO DE SUPERVISION ZONA III Y EL ARQ. KELLY MAGDIEL MACAL LOPEZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE DE LA OBRA** Y POR LA CONTRATISTA LA C. **LIC. EN ING. CIVIL CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA **LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A DE C.V.**, PARA LEVANTAR EL ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **2030003-246,** DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: ***REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL,*** CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL, LA CUAL SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD: **UNIÓN ZARAGOZA,** DEL MUNICIPIO DE: **JITOTOL, CHIAPAS,** CON PERIODO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO DEL **18 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021** Y REPROGRAMADO DEL **18 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021**, CON IGUAL PLAZO DE EJECUCION DE **134 DIAS NATURALES.** REALMENTE EJECUTADA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 134 DIAS NATURALES.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO MENCIONADO AL INICIO DEL PRESENTE, Y AL ARTICULO 64, PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, SE ELABORA EL SIGUIENTE:

FINIQUITO

CREDITOS A FAVOR DE LOS CONCEPTOS GENERALES POR OBRA CONTRATADA FUE DE:	**LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A DE C.V.** IMPORTE ***$10,498,686.46*** I.V.A. INCLUIDO
CREDITOS EN CONTRA DE LOS CONCEPTOS GENERALES POR OBRA REALMENTE ESTIMADA FUE DE:	**LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A DE C.V.** IMPORTE ***$10,498,686.46*** I.V.A. INCLUIDO

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

ACTA DE FINIQUITO DEL
CONTRATO No. 2030003-246

SALDO (A FAVOR O EN CONTRA) DE LA CONTRATISTA LA EMPRESA, **LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A DE C.V.**, ***$10,498,686.46*** - ***$10,498,686.46***= **$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO

SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE RESULTANDO DEL SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR UN IMPORTE DE **$ 0.00 (CERO PESOS 00/100M.N.)** I.V.A. INCLUIDO

CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ING. JULIO ARMANDO CANO ARANDA
DIRECTOR DE SUPERVISION E
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ING. FAVIAN ESPINOSA ROQUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ING. JULIO CESAR GUTIÉRREZ LÓPEZ
JEFE DE CENTRO DE SUPERVISION ZONA III

ARQ. KELLY MAGDIEL MACAL LOPEZ
RESIDENTE DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA
LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

LIC. ING. CIVIL CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO