

Tuxtla Gutiérrez, Chis. A 23 de Julio del 2018.

Téc. Jorge López López.
Director de Infraestructura Rural
Presente

En atención al oficio de comisión **No. 258/2018**, de fecha 18 de Julio del año en curso, en donde recibimos instrucciones de trasladarnos al Municipio de Tecpatan, Chiapas. Para la supervisión de obras de infraestructura agropecuaria, a continuación le informamos lo siguiente.

19 de Julio


Este día salimos de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A las 05:30 horas, trasladándonos en el Vehículo Oficial Ford Pick-up 2007 CX-24724, en compañía del Lic. Sergio Alencar Aguilar Hernández (Coordinador Regional) y C. Justiniano Pérez Méndez (Coordinador regional), con destino al Ejido Cochay del Municipio de Tecpatan, Chiapas. Llegando a las 08:30 horas, llegando al ejido nos trasladamos a los trabajos que realiza el Tractor Caterpillar observando que trabajo en la rehabilitación de 5.50 kilómetros de caminos saca cosechas en tramos dispersos, se recorrió aproximadamente 2.00 kilómetros anotando el volumen de obra y se cuantifico las horas maquinas, al término regresamos al Ejido Cochay a pernoctar, siendo las 17:00 horas.

20 de Julio

Este día iniciamos actividades siendo las 07:00 horas, en donde nuevamente nos trasladamos al tramo para continuar con la supervisión de 2.00 kilómetros de caminos saca cosechas observando que fue necesario construir cunetas y pendientes para que el agua fluya no se estanque provocando que erosione el camino, además se ampliaron a 4.5 metros de ancho, posteriormente se cuantifico el volumen de obras y de horas maquinas, al término de los recorridos regresamos al Ejido Cochay a pernoctar, siendo las 17:00 horas.

21 de Julio


Este día iniciamos actividades siendo las 07:00 horas, en donde nuevamente nos trasladamos al tramo para continuar con la supervisión de 1.50 kilómetros de caminos saca cosechas observando que fue necesario construir cunetas y pendientes para que el agua fluya no se estanque provocando que erosione el camino, además se ampliaron a 4.0 metros de ancho, posteriormente se cuantifico el volumen de obras, este tramo necesita ser revestido con material mejorado para mayor durabilidad, al término de los recorridos regresamos al Ejido Cochay a pernoctar, siendo las 17:00 horas.



22 de Julio

Este día iniciamos actividades siendo las 08:00 horas, sosteniendo una reunión de trabajo con los productores quienes no han cumplido con la dotación de combustible para que la maquina trabaje ya que en ocasiones nada mas trabaja 5 horas o en su caso 03 horas y se contabilizo las las horas por devengar, al término salimos de este Ejido Cochay del Municipio de Tecpatan, Chiapas. A las 16:00 horas y llegando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. A las 18:00 horas.

Nota: Presento sellos de Obras Públicas del Municipio de Tecpatan, Chis. Ya que no se localizaron a las autoridades locales ya que asistieron a una reunión en el Municipio de Copainala, chis.



ATENTAMENTE

C. Elmar Antonio Hernández Pérez.
Coordinador Regional

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.